childguardGanttProject

9 mars 2020

http://

Chef de projet Janssen

Dates du projet 9 mars 2020 - 11 avr. 2020

Avancée 0%
Tâches 8
Ressources 4

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Mise en place du projet - Github - Nom du produit - Slack - Toggl - Trello - Gantt	09/03/20	09/03/20	
Rédaction + devis * Rédaction du cahier des charges :> besoins métiers et recommendations téchniques>logiciels utilisés	10/03/20	11/03/20	
* Mise en place d'un devis : ->Devis pour le devellopement du projet -> Devis pour la maintenance du projet			
* Mock up			
Remise du devis et du cahier des charges	12/03/20	12/03/20	
Structure du projet	13/03/20	13/03/20	
- design (charte graphique) - Architecture des pages - fonctionnalités			
Front	16/03/20	18/03/20	
Back	18/03/20	09/04/20	
Administration	30/03/20	01/04/20	
Présentation Orale	10/04/20	10/04/20	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Samuel	Non défini
Janssen	Chef de projet
Mélanie	Non défini
Mathis	Non défini

3

Diagramme de Gantt

g			•																				
GANTT	53		mars 2020		11 12	1	1	T., T.,	1					avril 20	020		1, 1,	1			1,_	1	
Nom	Date de début	Date de fin	5 6	9 10	11 12	13	16 17	18 19	20	23 24	25	26 27	30 31	1 1 3	2 3	6 7	8 9	10	13 1	4 15	16	17	20 21
 Mise en place du projet 	09/03/20	09/03/20		L.																			
Rédaction + devis	10/03/20	11/03/20																					
 Remise du devis et du cahier d 	i 12/03/20	12/03/20				_																	
 Structure du projet 	13/03/20	13/03/20					1																
Front	16/03/20	18/03/20																					
Back	18/03/20	09/04/20																					
Administration	30/03/20	01/04/20																					
 Présentation Orale 	10/04/20	10/04/20																					

4

Diagramme des Ressources

– .a.g. a																											
GARTT. project mars 2020						avril 2020																					
Project	5 0	9 10	11	12 13	16	17	1 1	700	22			7,7	20	31				٦,	Ţ	10	13	14	15	16	17	00	
Nom	Rôle par défaut	9 10	11	12 13	16	17	18 19	20	23	24 2	5 26	27	30	31	1 2	3	ь	′	8	9 10	13	14	15	16	17	20	21
■ Samuel	Non défini						200%																				
■ Janssen	Chef de projet						200%																				
Mélanie	Non défini						175% 75%		75%				175%		75%	5	75%										
Mathis	Non défini						200%																				

5